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Es ist bei dem konkreten Projekt eine Generalübernehmer-Vergabe aus den folgenden 
Gründen nicht sinnvoll: 

 

1. Kritische Haltung des Fördergebers, Regierung von Schwaben 

 vergleich Schreiben der RvS vom 15.05.2018 

 

 

 

 

2.  

3. Längere Dauer der Vergabe 

4. Praktisch keine Variabilität in Folge der engen Randbedingungen des Projektes 

 

 

 

 


